



Rekenkamercommissie Eijsden

‘Gemeente had vooraf geen zicht op risico’s bij Centrumplan Eijsden’

Risico’s bij de realisering van het Centrumplan in Eijsden zijn niet vooraf in kaart gebracht. Maatregelen om de mogelijke gevolgen van zulke risico’s te voorkomen en te verkleinen bleven uit. Het in handen leggen van de verantwoordelijkheid voor de bouw, de exploitatie en het beheer van de Brede School bij Woningstichting Servatius vrijwaarde de gemeente Eijsden niet voor financiële risico’s die bij de bouw zouden kunnen optreden.

Dat is de belangrijkste conclusie van de rekenkamercommissie Eijsden in het rapport “Tussen witte paaltjes en grote projecten” dat de rekenkamer heeft aangeboden aan de gemeenteraad van Eijsden-Margraten.

De projectuitvoering was in beginsel zodanig gestructureerd dat deze adequaat gevolgd en eventueel bijgestuurd kon worden. De begeleiding door de gemeente heeft naar behoren gefunctioneerd en een goede informatievoorziening naar het college mogelijk gemaakt.

De informatievoorziening naar de raad had echter beter gekund. In raadsconferenties en kwartaalrapportages werd met name ingegaan op de inhoudelijke voortgang en kwamen de financiële gevolgen van de uitvoering van het Centrumplan onvoldoende aan bod. De mogelijkheden voor de gemeenteraad om de uitvoering van dit project te controleren, de regie te houden en eventuele kaders te stellen waren beperkt.

De rekenkamer beveelt aan om voorafgaande aan de start van een groot project een risico-analyse uit te voeren en de verantwoordelijkheid voor het in kaart brengen en volgen van de risico’s objectief vast te leggen.

Het onderzoek “Tussen witte paaltjes en grote projecten” is te vinden op de website van de rekenkamer:
www.rekenkamercie-zl.nl

PERSBERICHT

Inlichtingen bij Peter Thuis, voorzitter
rekenkamercommissie
Telefoon : 06 52 23 47 48
E: p.thuis@rekenkamercie-zl.nl

Rekenkamercommissie Zuid Limburg
Postbus 998,
6300 AZ Valkenburg aan de Geul
Tel.: 06 - 21 53 37 83
E: info@rekenkamercie-zl.nl